SENAI

Project **Sistema IoT para Monitoramento e Gestão do Consumo de Água em Tanques**

Project Start Date 24/03/2026

Project End Date 15/04/2026

Project Lead Matheus/Bruno

Display Week 1

SENAI Ic	TASK	ISSUE JIRA	LEAD	START WEEK	WEEKS	END WEEK	% DONE
1	**Desenvolvimentos**			1	0	1	0%
1.1	Desenvolvimento do Circuito		Bruno	1	0	1	0%
1.2	Programação do sistema		Matheus	1	0	1	0%
2	**Revisão do problema**			2	0	2	0%
2.1	Identificação do problema		Matheus e Bruno	2	0	2	0%
2.2	Análise do processo atual		Matheus e Bruno	2	0	2	0%
2.3	Levantamento de requisitos		Matheus e Bruno	2	0	2	
3	**Testes e Documentação**			3	0	3	0%
3.1	Testes do sistema se está funcionando de acordo com o esperado		Matheus	3	0	3	0%
3.2	Monitoramento dos dados		Matheus	3	0	3	
3.3	Ajustes e melhorias		Matheus e Bruno	3	0	3	0%
3.4	Documentação do projeto		Bruno	3	0	3	0%

Sprint 1		Sprint 2		Sprint 3		Sprint 4		Sprint 5		Sprint 6		Sprint 7		Sprint 8		Sprint 9		Sprint 10		Sprint 11		Sprint 12		Sprint 13	
Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 5	Week 6	Week 7	Week 8	Week 9	Week 10	Week 11	Week 12	Week 13	Week 14	Week 15	Week 16	Week 17	Week 18	Week 19	Week 20	Week 21	Week 22	Week 23	Week 24	Week 25	Week 26
23 mar 2026	30 mar 2026	6 abr 2026	13 abr 2026	20 abr 2026	27 abr 2026	4 mai 2026	11 mai 2026	18 mai 2026	25 mai 2026	1 jun 2026	8 jun 2026	15 jun 2026	22 jun 2026	29 jun 2026	6 jul 2026	13 jul 2026	20 jul 2026	27 jul 2026	3 ago 2026	10 ago 2026	17 ago 2026	24 ago 2026	31 ago 2026	7 set 2026	14 set 2026